



Harghita Megye Tanácsa elnöke által közvetlenül koordinált beruházások jelenlegi helyzete
Egy 11 fős nagyon jól dolgozó kiscsapat kivitelezésében

Reabilitare podet pe DJ 123C, km 1+856 (proiectare și execuție)

Fitód kijáratánál egy 4 méteres áteresz elkészítése. Az építkezési engedély ki van adva, hamarosan kezdődnek a munkálatok.



<http://www.hargitamegye.ro/hirek/lesz-hid-fitodon.html>

Modernizare DJ 123D: Sâncrăieni - Sântimbru Băi, km 4+200-16+200

Büdösfürdő felé a tavalyi munkálatok folytatásaként közel 4 kilométeren a teljes útszerkezet felújítása, vízelvezetés
Jelenlegi állapot: a munkálatok jelenleg fel vannak függesztve a havazás miatt.



<http://www.harghita megye.ro/hirek/nyarra-elkeszulnek-a-budosfurdoi-ut-hatamaradt-szakaszanak-felujitasaval.html>

Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc-Păuleni DN12A, km 2+200 -7+500, pe sectorul km 3+032 - 7+500

A delnei templomtól Csíkszereda bejáratáig (Csobotfalva) 4,5 km-es útszakaszt újítunk fel. A kivitelezési dokumentáció közbeszerzési eljárás alatt van. Szintén most van folyamatban az építkezési engedély beszerzése.



<http://investitii.judetulharghita.ro/node/192?language=hu>

Construire pod pe DJ 123F, pod peste râul Olt, Ciba - Ciceu

Az Olt felett 31 méteres híd elkészítése. Jelenleg a híd készen van, ideiglenesen átadták a forgalomnak. Következik a feljáró és a vízmeder munkálatainak közbeszereztetése.



<http://investitii.judetulharghita.ro/node/365?language=hu>

Refacere 2 podețe pe DJ 127 (proiectare + execuție)

A 2014-es árvízkárok keletkezése után állami alapból készítünk el két átereszt Hágótőn. Folyamatban van a tervezése.



Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Soimosu Mic-Cristuru Secuiesc, km 7+518-15+484, sectorul km 8+478 -12+362

Keresztúr felől Kissolymos felé a tavaly elkezdett munkálatok folytatásaként közel 3,5 kilométer teljes útszerkezet elkészítése. Folyamatban van ezen a szakaszon a két gázcső protekciójának a tervezése. Ahol lehetett, az aszfaltot leöntötték.



<http://hargitamegye.ro/hirek/kerekparral-a-friss-aszfalton-kissolymos-fele.html>

Modernizare drum județean DJ 136A, Atia - DN 13A, km 21+900 - 27+960, sector 22+900-27+960


Atyhából Korond felé indulva a tavalyi munkálatok folytatásaként több mint 5 km-en elkészül a teljes útszerkezet. Az út szélesítése folyamatban van, az átereszeket kicserélték, és megöntötték a beömlőkamrákat.



<http://www.hargitamegye.ro/hirek/ketszaz-nap-ot-kilometernyi-aszfalt.html>


Amenajare trotuare în comuna Zetea

Zetelakán épül a megyei út melletti járda.



Amenajare trotuare în zona centrală a comunei Joseni

Gyergyóalfaluban is készül a megyei út melletti járda.



<http://www.hargitamegye.ro/hirek/nagyobb-figyelem-iranyul-a-gyergyoi-beruhazasokra.html>

Reabilitare DJ 123, km 7+000 -21+500
inclusiv refacerea drumului la km
7+900-7+940 și reparația a 4 podețe
afectate de inundațiile din perioada 7 iunie –
4 iulie 2016 (elaborare DALI+PT)


Csíkszentmárton kijáratától
az egerszéki eltérőig a 13,5
km-es szakasz teljes
szerkezetének
megterveztetése. Jelenleg
folyamatban a terv
közbeszerzése.



<http://www.hargitamegye.ro/hirek/utakert-felelos-tanacsadoval-erosit-hargita-megye-tanacsa.html>


Reabilitare sistem rutier pe DJ 123F, km 1+348-3+035 (elaborare DALI+PT)

Csibától Csíkcsicsó felé a kövezett rész felújítása. Folyamatban a tervezetés közbeszerzése.




Modernizare DJ 125A, km 8+900-11+500 (elaborare DALI+PT)

Gyergyószentmiklóson túl
Kovácspéter felé.
A tervezés közbeszerzése
folyamatban van.



Modernizare DJ 126, km 0+000 - 5+650 (elaborare DALI+PT)

A Vaslábától Újfaluig tartó kövezett rész felújítása. Már megkötöttük a szerződést a tervezésre, annak elkészítése folyamatban van.



Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500 (elaborare DALI+PT)

Gyergyóditrótól Tölgyesig
21,5 km-es kövezett rész
terveztetése. A közbeszerzési
árajánlatok kiértékelése
folyamatban van.



Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071,
inclusiv reparația/reconstrucția/refacerea
lucrărilor de artă afectate de inundațiile din
perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 (elaborare
DALI+PT)

Neamț megye határától
Gyimesközéplekon
keresztül az országútig.
Folyamatban a tervezés
közbeszerzése.




Refacere lucrări și infrastructură apărare pa
DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații
1 pod și reparații a 8 podețe afectate de
inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016
(elaborare DALI+PT)

Hidegségpatakától a
jávárdi patak mentén
2,5 km útszakasz
terveztetése. A
közbeszerzési eljárás
folyamatban van.




Lucrări necesare eliminării efectelor ploilor abundente care au afectat pe DJ 132, la km 38+450 zidul de sprijin din gabioane (elaborare expertiza tehnică și DALI)

Lövéte kijáratánál Homoródalmás felé az árvíz okozta károk helyrehozása 500 méteren.
A műszaki dokumentáció első része elkészült. Következik a tervezés, kivitelezés.




Reabilitare DJ 133, între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000-16+236 (elaborare DALI+PT)

A muzsnai eltérőtől Maros megye felé közel 1,3 km útszakasz felújításának terveztetése. A közbeszerzési eljárás folyamatban van.



Reabilitare DJ 134 Lim jud Mures - Uilac - lim jud Mures, km 18+400-21+240 și km 22+640-24+550 (elaborare DALI+PT)

Az Újlaktól Maros megye felé tartó útszakasz terveztetése. Májusban elkezdődik a tervezés közbeszerzése.



Actualizare proiect "Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100-74+210, de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita"

Firtosmartonostól Kobátfalváig 9,3 km teljes útszerkezet, átereszek, sáncok, hidak felújítása. Tanácshatározattal április 27-én jóváhagytuk a műszaki tervet.



<http://www.hargitamegye.ro/hirek/varjak-a-javaslatokat-a-kobatfalvi-utszakaszra.html>

Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-59+300, faza DALI

A Maros megye határától Siklódon, Küsmödön keresztül Etédig tartó útszakasz terveztetése. A közbeszerzési dokumentáció leadása folyamatban van.



Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km (elaborare DALI+PT)

A tavalyi árvízkárok helyreállítása Firtosmartonos és Tordádfalva között: 500 m-es útszakasz javítása. Folyamatban az urbanisztikai bizonylat kibocsátása.




Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 3+800 - 8+588, lim. Jud. Mureș - satul Crișeni (actualizare proiect, faza DALI)

A Maros megye határától Kőrispatak kijáratáig tartó útszakasz javítása. Folyamatban a terv elkészítése.



Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+816-22+390, comuna Atid - satul Atia, comuna Corund (elaborare DALI+PT)

Az Etédttől Atyháig tartó útszakasz terveztetése. Folyamatban a közbeszerzési dokumentáció leadása.



Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, Județul Harghita, Km 13+100-21+200 (actualizare proiect, faza DALI + PT)

Az Énlaka és Székelypálfalva közötti útszakasz tervezetése. Folyamatban a közbeszerzési eljárás.



Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930 (elaborare DALI+PT)

A zetelaki gát melletti
betonozott rész
felújítása. Folyamatban a
közbeszerzési eljárás.




Reabilitare sistem rutier pe DJ 138A, km 0+000 - 5+250 (elaborare DALI+PT)

Az országúttól
Hargitafürdő felé vezető
betonozott útszakasz
felújításának
terveztetése.
Folyamatban a
közbeszerzési eljárás.



Reabilitare sistem rutier pe DJ 153 D, sector km 1+000-4+500 (elaborare DALI+PT)

Gyergyóremetétől a regionális hulladéktároló felé tartó útszakasz felújítása. Folyamatban a közbeszerzési eljárás.



<http://www.hargitamegye.ro/hirek/hol-szallitsak-a-hulladekot.html>

Pod pe DJ 153D km 11+795, Subcetate, comuna Subcetate, judetul Harghita

Salamáson a Maros-
híd felújítása.
Folyamatban az
urbanisztikai
bizonylat
kibocsátása.



Locuințe de serviciu pentru medici – în execuție – Miercurea Ciuc

A megyei kórház mellett a meglévő három épület mellé épül a negyedik szolgálati lakás orvosoknak, amely szintén négy lakrészből áll. Mindegyik lakrész kétszobás. 2017 őszén adjuk át.



<http://www.hargitamegye.ro/hirek/kozeleti-hirek/ujabb-negyszolgalmati-lakast-adtak-at-szakorvosoknak-csikszeredaban.html>

Instalații electrice la Spitalul Policlinic Bălan – în curs de aprobare a PT de către CJHR

Tanácshatározattal
elfogadtuk a műszaki
dokumentációt. Hamarosan
kezdődik a kivitelezés.



KERESSÜNK
EGYÜTT
MEGOLDÁSOKAT!